

Target Waste Disposal Program by Meedo Elhamra/ Petar Kleut
Last updated on: 02/08/22



LEIGH CREEK, SA, S1-051:
Delta 4 Week Interim Look Ahead - LEIGH CREEK FUTURE TOWNSHIP TRANSFORMATION

Activity	Aug-22																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
	M	T	W	TH	F	S	S	M	T	W	TH	F	S	S	M	T	W	TH	F	S	S	M	T	W	TH	F	S	S	M	T	W								
DEMOLITION (DD)																																							
Boobialla, Myall, Mulga & Belah	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R					DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	DD	R&R																	
Golf Club	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R	DD	DD	DD	DD										R&R																	
Tafe	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R																					DD	DD	DD	DD							
Swimming Pool	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R														R&R	DD	DD	DD	DD	DD												
Asbestos Removal (AR) / Waste Disposal																																							
Boobialla, Myall, Mulga, Belah (<i>Black Oak Dr Completed</i>)	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR	R&R	AR	AR	AR														
Golf Club	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R	COMPLETE													R&R																	
Tafe	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R															R&R				AR	AR	AR	AR	AR	AR	AR						
Swimming Pool	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R	R&R														R&R	AR	AR	AR	AR	AR												
Widi/ Delta DP1 Demolition	DP1 Demolition to coincide with the above works																																						